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next wbs

Allgemein

next wbhs

Das Tool next wbs (vor V2.4 als wbs.planner.xl bezeichnet) ist ein einfaches Hilfsmittel zur Visualisierung
der Projektplanung in Form eines Projektstrukturplans. Dazu kénnen die Planung und das Controlling Uber
die Informationen im PSP hinweg im Datenblatt erfolgen oder die Projektdaten werden teilweise von MS
Project importiert.

Das Tool next wbs basiert auf einer einfachen MS Office Architektur (primar MS Excel mit VBA).

next wbs light

Das Tool next wbs light (vor V2.4 als wbs.planner.xs bezeichnet) ist eine inhaltlich und technisch reduzierte
Version von next wbs, welches die Visualisierung der Projektplanung in Form eines Projektstrukturplans
unterstitzt. next wbs light ist nicht lizenzpflichtig und kann daher grundsétzlich frei genutzt werden,
allerdings ist die Anzahl von Vorgangen beschrankt, sowie einige Funktionen (Importschnittstelle zu MS
Project und next whs) nicht verfligbar.

Anleitung

Die Anleitung soll dem Anwender einfach und nachvollziehbar die Funktionalitat von next wbs naherbringen.
Sie erlautert keine theoretischen Ansétze des Projektmanagements und geht daher nur ansatzweise auf die
unterstiitzen PM-Methoden, jedoch gar nicht auf spezifische Rollen und Prozesse ein. Die Anleitung soll zum
Nachschlagen genutzt werden, ersetzt erfahrungsgemar jedoch kein Tool-Training.

Die Anleitung beschreibt priméar die Funktionalitdt von next wbs, welche sich (bis auf Restriktionen) mit jener
von next wbs light deckt.

Dies ist die Standardanleitung zur Standardversion next wbs. Wurde das Tool kundenspezifisch
angepasst, jedoch keine Anpassung der Anleitung beauftragt, ist next level solutions nicht fur
Abweichungen zwischen Tool und Anleitung verantwortlich.

Aus Grunden der sprachlichen Vereinfachung sind die Formulierungen in dieser Anleitung als
geschlechtsneutral zu verstehen.

Nutzungsrecht und Customzing

Das Tool next wbs wurde von next level solutions entwickelt und ist daher Eigentum der next level holding
GmbH. Im Rahmen von Lizenzvereinbarungen wird Lizenznehmern gegen ein Lizenzentgelt das
Nutzungsrecht eingeraumt (grundsétzlich auf unbestimmte Zeit).

Durch die einfache Architektur kann das Tool entsprechend kundenspezifischer Anforderungen und
Systemumgebung mit geringem Aufwand angepasst und kurzfristig implementiert werden. Die einfache MS
Office Architektur hat eingeschrankte technische Rahmenbedingungen zur Folge, eignet sich jedoch auch
sehr gut dazu, schnell auf dynamische Veranderungen von Anforderungen, Organisationsstrukturen und
Systemumgebung einzugehen.

Die Anleitung ist ebenfalls das Eigentum der next level holding GmbH, kann jedoch im Rahmen des
Lizenzumfangs auch an alle User verteilt bzw. fur diese User kopiert werden.

Unabhangig von den technischen Mdéglichkeiten ist es Kunden weder erlaubt, das Tool und die
Anleitung Uber den vereinbarten Lizenzumfang zu nutzen und/oder zu verteilen, noch durfen
technische Anderungen Uber die beschriebene Toolfunktionalitat hinaus vorgenommen werden.

Auch next wbs light steht im Eigentum der next level holding GmbH und ist kein Open Source Produkt,
welches frei weiterentwickelt werden darf. Vor allem Hinweise auf den Eigentimer missen in next wbs light
erhalten bleiben und Logo und/oder FufRzeile dirfen nicht entfernt oder ausgetauscht werden.
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Grundkonfiguration

Systemvoraussetzungen und Hinweise zum Umgang mit MS-Excel

Damit next wbs ordnungsgemaf funktioniert, sind systemtechnische Rahmenbedingungen und einige
Restriktionen im Umgang mit MS Excel zu beachten. So erfordert next wbs mind. MS Excel 2007 und
bendtigt VBA. Es ist auch darauf zu achten, nicht mit Drag & Drop oder Cut & Paste zu arbeiten.

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit allen auf MS Excel basierenden Tools von next level solutions finden
sich in einem separaten Dokument ,Technische Hinweise fir auf MS Excel basierende Tools".

Sollten durch ein unsachgemaRes Verwenden von next wbs Formeln und Formatierungen nicht mehr
stimmen, jedoch die Position der editierbaren und berechneten Zellen durch den Blatt- und
Arbeitsmappenschutz erhalten sein, gibt es die Madglichkeit, Projektdaten aus beschadigten
Projekthandblchern durch einen Versionsimport zu ,retten (da die Projekidaten in die unbeschadigte
Leervorlage ubernommen werden).

Sollte ein Projekthandbuch nicht mehr korrekt funktionieren, besteht die Mdglichkeit, Gber einen
Button am Deckblatt, die Projektdaten aus dem beschadigten File in eine Leervorlage zu
importieren.

Restriktionen

Auf Basis technischer Rahmenbedingungen, der sinnvollen Auslegung fir typische Projekte und der
Sicherstellung einer adaquaten Performance und einer akzeptablen Dateigrof3e, sind folgende Restriktionen
in next wbs zu beachten:

Diese Anleitung konzentriert sich priméar auf das lizenzpflichtige PM-Tool next wbs, die Funktionalitat des
kostenfreien next wbs light ist jedoch nahezu identisch.

next wbs
> 500 Vorgange (inkl. Sammelvorgange und Meilensteine)
2> 9 Ebenen in der Eingabe (inkl. Projektebene)
> 5 Ebenen in der Projektstrukturplan-Darstellung

next wbs light
> 50 Vorgange (inkl. Sammelvorgange und Meilensteine)
> 4 Ebenen in der Eingabe (inkl. Projektebene)
> 3 Ebenen in der Projektstrukturplan-Darstellung
> Kein WBS oder MS Project Import mdglich
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1. Allgemeines

Dateneingabe

Die zentrale Funktionalitat des next wbs steckt im ,Daten® Blatt. Dort kann grundsétzlich wie in MS Excel bei
der Dateneingabe gearbeitet werden, es sind jedoch Zellen zum Teil nicht editierbar oder hinsichtlich der
Gultigkeit beschrankt.

Die Dateneingabe erfolgt auf den mit gelber Farbe hinterlegten Feldern, diese Hinterlegung kann mit dem
Button ,Verstecke Eingabefelder® entfernt werden (die Felder werden weil3 gefarbt).

Ressourcen (PT) Kosten (€) Import

Basis Termine
Start Ende

Aktuelle Termine SUMME SUMME
Stan Ende Rest Aktuell Abw.

Quelle HKommentar

N |PSP-Code |Bezeichnung
[Projektname.
]

Projeki gestariel

Projektstart

Projehtkoordination

=3
0] 00| 03]
0,0] X 0.0] 0.0)

olo)

Projktabschiuss
Projeit abgeschioaset

Vereinfacht wird von ,Vorgangen® gesprochen, wobei jeder Vorgang eine Zeile belegt. Ein Vorgang kann
sowohl ein Arbeitspaket, als auch ein Sammelvorgang oder ein Meilenstein sein. Um sich in der
Leistungsplanung zurechtzufinden, werden folgend unterschiedliche Begriffe und deren technische
Zusammenhange erlautert. In den Spalten finden sich entsprechende Detailinformationen zu den einzelnen

Vorgangen, wobei je nach Vorgangsart Felder editierbar sind, berechnet oder importiert werden.

Begriffe fur Tatigkeiten/Leistungen rund um next wbs

Bezeichnung

Beschreibung

Technische Bedeutung

Vorgang Vorgang ist die neutrale Bezeichnung fir die Jede Zeile im Datenblatt verwaltet
Zeilen des Datenblatts (auch MS Project Informationen zu einem Vorgang. Auf dieser
verwendet den Begriff ,Vorgang®). Basis wird unter anderem der

Projektstrukturplan grafisch aufbereitet.

Vorgangsart In next wbs wird zwischen 4 Vorgangsarten Die Vorgangsart steuert sowohl
differenziert: dem Projekt (erste Zeile), dem Eingabemdglichkeiten als auch die Darstellung
Arbeitspaket (jeweils unterste Ebene eines  des Projektstrukturplans.

,PSP-Asts®), dem Meilenstein und dem So kann es bei unterschiedlichen

Sammelvorgang (hat mind. 1 Arbeitspaket  vorgangsarten unterschiedliche

zugeordnet). Eintragsméglichkeiten, Berechnung oder
beispielsweise Knotendarstellungen im
Projektstrukturplan geben.

Arbeitspaket Das Arbeitspaket ist Ublicherweise das In next wbs wird grundsétzlich auf der
kleinste Paket der gemeinsamen untersten Ebene von Arbeitspaketen
Leistungsplanung im Projektteam. gesprochen. Auf dieser Ebene wird geplant

und Daten editiert.

Meilenstein Der Meilenstein ist eigentlich keine Der Meilenstein wird tUber einen Button als
Tatigkeit, sondern kennzeichnet terminlich solcher definiert. Generell werden auf einem
ein zeitkritisches Ereignis (da es sich in der  Meilenstein weniger Informationen verwaltet,
PM-Software etabliert hat, diese Ereignisse da dieser nur einen Termin hat und keine
mit der Leistungsplanung einzugeben, ist Aufwéande zugeordnet werden. Nur ein
auch der Meilenstein eine Vorgangsart). Arbeitspaket l&sst sich auf einen Meilenstein

verandern.

Sammelvorgang Der Sammelvorgang ,sammelt‘ wie der Der Sammelvorgang hat neben editierbaren
Name sagt, weitere Detailvorgange Feldern meist viele berechnete Felder. Die
(entweder weitere Sammelvorgange oder ,vertikale® Berechnung Uber die
Arbeitspakete und Meilensteine). darunterliegenden Vorgange erfolgt tiber einen

entsprechenden Button in der Navigation. So
wird im Sammelvorgang beispielsweise die
Summe der Aufwénde der darunterliegenden
Vorgange berechnet.

Projekt Das Projekt ist eigentlich nichts anderes als  Systemtechnisch hat das Projekt die

der oberste Sammelvorgang.

Besonderheit, dass es auf der obersten Ebene
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(Ebene 1) nur exakt einen Vorgang gibt.

Phase Ublicherweise werden die Vorgange auf der  Systemtechnisch gibt es die Phase nicht
zweiten Ebene als Phasen bezeichnet, wirklich. In einigen Auswertungen wird jedoch
wenn das Projekt ablauforientiert strukturiert neben einer Konsolidierung auf Projektebene
ist. auch eine Konsolidierung auf Phasenebene

berechnet und dargestellt (z.B. Verteilung der
Kosten nach Phasen).

Bei Bedarf kann eine Navigationsleiste Uber den Button ,Navigation® aufgerufen werden. Die
Navigationsleiste ist Teil von next wbs und kann frei am Blatt positioniert werden, wird das Blatt gewechselt,
wird die Navigationsleiste wieder ausgeblendet.

ikt 0 -« [«

Bevor die Funktionen der Navigationsleiste erlautert werden, werden alle Felder (Spalten) des Datenblatts
im Uberblick erklart.

Feldbeschreibungen (Spalten) des Datenblatts
Bezeichnung Feldart Feldbeschreibung Beispiel

Nr. Fix, Ganzzahl Fortlaufende Nummer, die automatisch generiert wird und 5
daher auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt eindeutig
ist. Links davon kann nach einem Import auch ein Indikator
»I“ auftauchen. Ein Vorgang wird Uber eine Farbung dieser
Nummer gekennzeichnet, wenn darunterliegende Vorgange
ausgeblendet sind.

PSP-Code Fix, Text Fix definierte Code-Systematik, die Ebenen mit einem Punkt 1.2.1
. trennt und innerhalb einer Ebene fortlaufende Zahlen
generiert.

Bezeichnung Frei, Text Frei editierbare Bezeichnung des Vorgangnamens Istanalyse
(Arbeitspaket, Sammelvorgang, Meilenstein). Die durchfuhren

Bezeichnung des Vorgangs sollte kurz und pragnant sein,
damit der Text beispielsweise auch im Projektstrukturplan
vollstéandig sichtbar ist.

Fortschritt Drop-Down, Fortschritt des Vorgangs, von 0% bis 100% in 25%- 25%
Prozentzahl Schritten zulassig, Sammelvorgang berechnet den
Mittelwert der direkt darunterliegenden Teilvorgénge (alle
Vorgéange werden gleich gewichtet, nur Meilensteine werden
bei der Berechnung nicht berlicksichtigt).

Status Drop-Down, Ampelstatus des Vorgangs, um Probleme bzw. grin
Text Unterstitzungsbedarf anzeigen zu kénnen. Drop-Down-
Liste: grun, gelb, rot

Verantwortlichkeit  Frei, Text Frei editierbarer Name(n) des Verantwortlichen flr diesen Peschke A.
Vorgang. Technisch kénnen mehrere Verantwortliche
definiert werden, organisatorisch sollte es pro Arbeitspaket
nur einen AP-Verantwortlichen geben.

Basis-Termin Gesperrt, Datum fur den geplanten Start des Vorgangs, der Basisplan 02.02.13
Start Datum wird durch eine Funktion vom aktuellen Plan kopiert.
Basis-Termin Gesperrt, Datum fir das geplante Ende des Vorgangs, siehe auch 15.02.13
Ende Datum ,Basis-Termin Start".
Aktueller Termin Frei, Datum Frei editierbares Datum fiir den aktuellen Start des 28.01.13
Start Vorgangs.
Aktueller Termin Frei, Datum Frei editierbares Datum fiir das aktuelle Ende des 12.02.13
Ende Vorgangs.
Aufwande Gesperrt, Geplanter Aufwand (in Ph oder PT) des Vorgangs; der 10,0
Basis positive Zahl Basisplan wird durch eine Funktion vom aktuellen Plan

kopiert.
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Aufwande Frei, positive Frei editierbarer bereits angefallener Aufwand (in Ph oder 5,0
Ist Zahl PT) des Vorgangs.
Aufwande Berechnet, Zahl Aufwand, der zur Fertigstellung des Vorgangs aus aktueller 7,0
Rest Sicht noch erforderlich ist (in Ph oder PT), entspricht der
Differenz zwischen ,Ist* und ,Aktuell®.
Aufwande Frei, positive Frei editierbarer aktueller Planaufwand des Vorgangs (in Ph 12,0
Aktuell Zahl oder PT). Es sollte zyklisch die Planung dem aktuellen
Wissensstand des Projektteams angepasst werden.
Aufwéande Berechnet, Zahl Berechnete Differenz von aktuellem und urspriinglich 2,0
Abweichung geplantem Aufwand des Vorgangs (in Ph oder PT). Die
Abweichung ist positiv, wenn die aktuelle Planung die
ursprungliche Basisplanung Ubersteigt und negativ, wenn
die Aufwéande voraussichtlich geringer als urspriinglich
geplant sein werden.
Kosten Gesperrt, Geplante Kosten (z.B. in €) des Vorgangs, wie bei 2.000
Basis positive Zahl Aufwanden.
Kosten Frei, positive Frei editierbare bereits angefallene Kosten (z.B. in €) des 1.000
Ist Zahl Vorgangs, wie bei Aufwanden.
Kosten Berechnet, Die aus aktueller Sicht zur Fertigstellung des Vorgangs 800
Rest positive Zahl noch erforderlichen Kosten (z.B. in €), die im Datenblatt nur
beim Sammelvorgang berechnet werden.
Kosten Frei, positive Frei editierbare aktuelle Kosten des Vorgangs (z.B. in €), 1.800
Aktuell Zahl wie bei Aufwanden.
Kosten Berechnet, Zahl Berechnete Differenz von aktuellen und urspriinglich -200
Abweichung geplanten Kosten des Vorgangs (z.B. in €), wie bei
Aufwanden.
Import Quelle Fix, Text Indikator, der anzeigt, ob es sich um eine importierte msp
Vorgangsinformation handelt und aus welcher Datei diese
Informationen importiert werden, ndhere Informationen unter
Import.
Import Datum Gesperrt, Zeigt das Datum des letzten Imports an, wenn das 12.03.13
Datum Arbeitspaket verknUpft ist.
Kommentar Frei, Text Frei editierbares Feld fur kurze Kommentare, optional nach  Kosten mit RW

Bedarf nutzbar.

verifizieren

Da vor allem bei den Aufwanden und Kosten die meisten Fragen auftauchen, werden die 5 Kategorien
nochmals grafisch dargestellt. Eventuell werden in anderen Applikationen auch abweichende Begriffe fur

dieselben Werte verwendet.

BASIS

Urspriingliche Planwerte
(Budget)

zu Beginn des Projekts

(wird von Aktuell kopiert)

AKTUELL

Aktualisierte Planung
(Hochrechnung, Forecast)
<Aktuell = Ist + Rest>

REST

aus aktueller Sicht
offene Aufwande/Kosten
(to complete)
<bei Projektbeginn
Rest = Aktuell>

IST
Bereits angefallene
Aufwénde/Kosten
(eventuell aus Zeiterfassung ABWEI c H U NG
oder KORE System) Abweichung zum Planwert
(Budgetuberschreitung)

<Abw. = Aktuell - Basis>

www.nextlevelconsulting.eu
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Grundfunktionalitat Navigationsleiste

Folgende Grafik der Navigation zeigt zunéachst einen Uberblick (iber die Buttons und die damit verbundenen
Funktionen. Dann werden diese in deren Anwendung detailliert erlautert. Die Buttons der Navigationsleiste
sind im Tool mit Funktionsbezeichnungen hinterlegt.

Bearbeiten Meil . Berechnung
blendet das Vorgangsdetails- eilenstein Berechnet die Sammelvorgange bzw. Metzplantechnik neu
menii ein um Arbeitspakete wan_delt ein_Arbeit_Spaket (je nach Spalte Summe, Maximalwert, etc.)
iiber eine Maske zu editieren in einen Meilenstein und
vice versa
EinflUgen/Léschen Kopieren Import
zum Hinzufiigen neuer Vorgange zum Ausschneiden, Kopieren blendet das Importmenii ein und ladet
und Lischen vorhandener und Einfiigen von Vorgangen gegebenenfalls Vorgangsdaten in diese Maske

Gliederung Reduktion Visualisierung Optionen

zum haher und blendet alle Vorgange bis zur Aktualisiert die PM-Methoden, blendet das Optionsmend ein,

tiefer Stufen van gewahlten Ebene/ des welche auf dem Datenblatt welches in Karteikarten untergliedert ist
Vorgangen selektierten Sammelvorgangs Basieren (z.B. PSP)

ein und darunter aus

Die Navigationsleiste wird hinsichtlich der Funktionalitat in 4 Gruppen erklart. Die Grundfunktionalitat, die
bereits fur die ersten Aktionen der Projektplanung erforderlich ist, die Bearbeitungsfunktionalitat fir
Veranderungen in der vorhandenen Struktur, die Filterfunktionalitdt und die Spezialfunktionalitat, um
Optionen zu verandern oder eine Importschnittstelle aufzubauen.
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Grundfunktionalitat (der Navigationsleiste am Datenblatt)

Icon Funktion

Beschreibung

Einschrankungen

Einflgen eines oder
mehrerer Vorgange

Uber der Zeile einer markierten Zelle wird
eine neue Zeile auf der Ebene des darlber
liegenden Vorgangs eingefligt.

Werden mehrere Zellen untereinander
markiert, wird dieselbe Anzahl an
markierten Zeilen oberhalb der Markierung
eingefilgt.

Es durfen nicht mehrere getrennte
Bereiche markiert werden.

Es kann nur unterhalb des Projekts
und oberhalb der ,END"“-Zeile ein
Vorgang eingefiigt werden.

Wird durch das Einfligen die
maximale Anzahl von Vorgéangen
Uberschritten, wird die gesamte
Aktion blockiert.

Meilenstein setzen

Es wird ein Vorgang auf unterster Ebene
(Arbeitspaket) zu einem Meilenstein
umgewandelt bzw. ein Meilenstein wieder in
ein Arbeitspaket umgewandelt.
Entsprechend @ndern sich die
Feldeinschrankungen und das Zellenlayout.

Es kann nur ein Arbeitspaket (kein
Sammelvorgang) zu einem
Meilenstein umgewandelt werden.

Jeder Meilenstein muss einzeln
umgewandelt werden.

Vorgang/ Vorgange
tiefer stufen

Es werden die markierten Vorgange eine
Ebene tiefer gestuft. Werden mehrere
Vorgéange markiert, die sich auf
unterschiedlicher Ebene befinden, werden
automatisch alle Teilvorgange eines
Sammelvorgangs mitgestuft.

Es durfen nicht mehrere getrennte
Bereiche markiert werden.

Es darf nichts unter das definierte
Ebenenlimit gestuft werden und
durch das Stufen darf es zu keinem
,Loch®in den Ebenen kommen (z.B.
Ebene 3 soll auf Ebene 4 gestuft
werden, wodurch auf Ebene 2 direkt
Ebene 4 folgen wurde).

Vorgang/ Vorgange
hoher stufen

Es werden die markierten Vorgange eine
Ebene hoher gestuft. Werden mehrere
Vorgange markiert, die sich auf
unterschiedlicher Ebene befinden, werden
automatisch alle Teilvorgénge eines
Sammelvorgangs mitgestuft.

Es durfen nicht mehrere getrennte
Bereiche markiert werden.

Es darf nichts auf Projektebene
gestuft werden.

In importierten Bereichen darf kein
importierter Vorgang auf die Ebene
des Import Master Vorgangs
gehoben werden.

Berechnung

Es wird die Berechnung aller
Sammelvorgange (auf allen Ebenen) neu
angestol3en

Generell kbnnen Buttons nicht
gedruckt werden, wenn noch eine
Zelle editiert wird. Sonst keine
Einschrankungen.

Projektstrukturplan
generieren

Baut auf der Datenstruktur basierende
Methoden auf. Uber diesen Button erfolgt
der Aufbau entsprechend der zuletzt
gesetzten Optionen flr den
Projektstrukturplan.

Die Anzahl der Ebenen, die im
Projektstrukturplan angezeigt
werden, héngt von den Daten, der
Ebenen-Einschrankung von next wbs
und dem gewahliten Layout ab.

Durch das Setzen von Meilensteinen und das Hoher- / Tieferstufen von Vorgdngen entstehen automatisch
Sammelvorgange. Wird ein Teilbaum eines Projekts (z.B. Projekt eines Programms) importiert, werden
automatisch dieser Vorgang und alle importierten Teilvorgdnge als importierte Vorgange dargestellt. Diese
unterschiedlichen Vorgangsarten haben sowohl Konsequenzen auf die Funktionalitat als auch auf das
Layout dieser Vorgange, weshalb diese spater detaillierter beschrieben werden.

Bereits bei der Planung kann es erforderlich sein, Verdnderungen vorzunehmen, vor allem aber im
Projektcontrolling wird es erforderlich sein, Projektdaten zu adaptieren, aber auch Vorgénge zu erganzen, zu
entfernen bzw. zu verschieben oder zu kopieren. Der folgende Abschnitt beschéftigt sich mit diesen
Veranderungen und erganzt die Beschreibung zur Eingabe.

Grundsatzlich kénnen alle Daten in Feldern, die auch editierbar sind, verandert werden. Dazu muss lediglich
die relevante Zelle markiert werden und der vorhandene Inhalt Uberschrieben oder adaptiert/ergéanzt werden.
Zu beachten ist vor allem, dass sich die Sammelvorgange nicht stdndig neu berechnen, sie werden bei
umfassenderen Aktionen wie beim Gliedern neu berechnet, mussen jedoch sonst Uber den Button
~Sammelvorgange neu berechnen® angestolen werden.
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Bearbeitungsfunktionalitat (der Navigationsleiste am Datenblatt)

Icon

Funktion

Beschreibung

Einschrankungen

Loéschen von ein
oder mehreren
Vorgéangen

Die Zeile einer markierten Zelle wird
entfernt. Ist ein Sammelvorgang betroffen,
werden automatisch auch dessen
Teilvorgdnge mitmarkiert.

Werden mehrere Zellen untereinander
markiert, muss das Entfernen bestatigt
werden und es werden alle markierten
Vorgange (bzw. entsprechende

Teilvorgéange) unwiderruflich geléscht.

Es durfen nicht mehrere getrennte
Bereiche markiert werden.

Es kann nur unterhalb des Projekts
und oberhalb der ,END"“-Zeile ein
Vorgang geldéscht werden.

Bearbeiten von
Vorgangen

Die Detailmaske eines gerade selektierten
Vorgangs wird gedffnet. Dies ist auch per
Doppelklick auf den PSP-Code mdoglich.

Bei Markierung von mehreren Zellen
wird die Aktion flr die erste markierte
Zelle durchgefihrt.

Ausschneiden von
Inhalten

Die Zeilen markierter Zellen werden in die
next wbs Zwischenablage tbertragen und
aus dem Datenblatt entfernt.

Werden mehrere Vorgange markiert, die
sich auf unterschiedlicher Ebene befinden,
werden die Teilvorgange des

Sammelvorgangs ebenfalls ausgeschnitten.

Vorgéange, die nicht geldscht werden
kénnen, kénnen auch nicht
ausgeschnitten werden (z.B.
Projektvorgang auf Ebene 1).

Kopieren von
Inhalten

Die Zeilen markierter Zellen werden in die
next wbs Zwischenablage Ubertragen und
bleiben im Datenblatt bestehen.

Werden mehrere Vorgange markiert, die
sich auf unterschiedlicher Ebene befinden,
werden die Teilvorgange des
Sammelvorgangs ebenfalls kopiert.

Beim Kopieren von Inhalten werden
die IDs importierter Vorgange
entfernt! Es macht somit einen
Unterschied, ob Vorgange
ausgeschnitten oder kopiert und
dann geldscht werden.

Einfugen von
Inhalten

Uber der Zeile einer markierten Zelle wird
die entsprechende Anzahl an neuen
Vorgangen eingefugt und dann mit dem
Inhalt aus der next wbs Zwischenablage
befiillt.

Bei diesem Vorgang wird die Struktur der
Zwischenablage auf Basis des dariiber
liegenden Vorgangs bezuglich der Ebene
verschoben.

Wurde der Inhalt der Zwischenablage
kopiert, kann dieser mehrmals eingefiigt
werden, wurde dieser ausgeschnitten, ist
nach einem Einflgen die Zwischenablage
wieder leer.

Es darf nur ein Vorgang markiert
werden.

Es kdnnen nur unterhalb des
Projekts und oberhalb der ,END*“-
Zeile Inhalte eingefuigt werden.

Wird durch das Einfugen die
maximale Anzahl von Vorgéngen
Uberschritten, wird die gesamte
Aktion blockiert.

In einem Import-Bereich kann der
Inhalt der Zwischenablage nicht
eingefiigt werden.

Maske ,,Vorgangs-Details“

Die Maske ,Vorgangs-Details“ bietet alternativ zur Eingabe der Vorgangsdaten uber die Tabelle, wo man
meist horizontal scrollen muss, die Moglichkeit, diese Uber kompakt zu verwalten. Die Maske kann Uber das
Markieren einer beliebigen Zelle des entsprechenden Vorgangs und dem Button ,Edit* im Datenblatt oder
Uber Doppelklick in der Spalte ,PSP-Code® aufgerufen werden. Es ist ebenfalls mdglich, in einem beliebigen
Feld des Vorgangknotens im Projektstrukturplan doppelt zu klicken.

Beachten Sie, dass die Zwischenablage von next wbs nichts mit der klassischen Zwischenablage von MS
Excel bzw. dem Betriebssystem zu tun hat.
Beim Einfiigen von Inhalten erfolgen einige Struktur- und Formatuberprifungen, die je nach Vorgangsanzahl
und Rechnerleistungen weit mehr Rechenzeit als das Ausschneiden und Kopieren benétigen.
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g Fortschritt (%): Status:
Projektcontroling [0 ~|

Eckdaten

0K Abbrechen

Ahnlich wie in der tabellarischen Eingabe des Datenblatts sind nicht alle angezeigten Felder editierbar.

Wird die Maske mit ,Abbrechen® verlassen, werden alle Eingaben verworfen und der Vorgang bleibt
unverandert. Erst durch Klicken auf den Button ,OK* werden die Informationen der Maske in das Datenblatt
Ubertragen.

Erweiterte Funktionalitat Navigationsleiste

Uber verschiedene Funktionen lassen sich bei Bedarf auch die sichtbaren Zeilen und Spalten im Datenblatt
verandern. Naheres zur Reduktion der sichtbaren Spalten findet sich unter Optionen. Im Folgenden wird
beschrieben, wie sich die Teilvorgange von Sammelvorgangen manuell oder systematisch einfach ein- und
ausblenden lassen.

Filterfunktionalitat (der Navigationsleiste am Datenblatt)

Icon Funktion Beschreibung Einschrankungen
v Einblenden von Die Teilvorgénge eines markierten Verstéandlicherweise kdnnen nur bei
Teilvorgédngen Sammelvorgangs werden eingeblendet. einem Sammelvorgang auch
Teilvorgénge eingeblendet werden.
Ausblenden von Die Teilvorgange eines markierten Verstandlicherweise kdnnen nur bei
Teilvorgédngen Sammelvorgangs werden ausgeblendet. einem Sammelvorgang auch
Teilvorgénge ausgeblendet werden.
Ausblenden von Alle Vorgange unter Ebene X werden Werden Vorgénge auf die
Teilvorgédngen unter  ausgeblendet, alle Vorgénge auf Ebene X ausgeblendete Ebene verschoben,
Ebene X und dariiber eingeblendet. Das X steht werden diese nicht automatisch
dabei fur den jeweiligen Button. mitausgeblendet.
n Einblenden aller Alle Vorgange werden eingeblendet. Keine Einschrankungen.

Teilvorgéange

Die Filterfunktionalitat von next wbs ist eine Moglichkeit, die Vorgdnge am Datenblatt Giber die Ebenen der
Projektstruktur zu filtern. Das Ausblenden von Vorgéangen am Datenblatt hat keine Auswirkung auf andere
PM-Methoden, die auf dieser Basis generiert werden (z.B. Projektstrukturplan).

Wird ein ,Ast“ der Projektstruktur ,zusammengeklappt® und deren Teilvorgdnge ausgeblendet, erkennt man
dies einerseits an der nicht mehr fortlaufenden Nummerierung der Vorgénge, und andererseits an einer
roten Farbung der Vorgangsnummer.

19 1.2.10 Vanante entschieden
1.3| DETAILPLANUNG
27 1.4 IMPLEMENTIERUNG

Weitere Spezialfunktionen werden Uber weitere Untermasken angesteuert. Diese werden zunachst im
Uberblick vorgestellt und spéter detailliert erlautert.
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Spezialfunktionalitat (der Navigationsleiste am Datenblatt)

Icon Funktion Beschreibung Einschrankungen
Optionsment Offnet ein Dialogfenster mit Optionen, die Keine Einschrankungen.
x aufrufen nicht regelméaRig erforderlich sind. Uber die

Optionen lasst sich zum Beispiel der
Basisplan speichern.

Importment aufrufen Das Importmeni wird eingeblendet. Die Verfugbarkeit der Buttons und
Uber das Importmentii kann ein Link zu damit der moglichen Funktionen ist
einem anderen next wbs oder einem MS teilweise vom gewahlten Vorgang
Project Exportfile definiert werden. Weiters ~ abhéngig.
konnen Links bzw. Markierungen von Ist beispielsweise ein Ubergeordneter
Vorgangen oder markierte Vorgange selbst Sammelvorgang verlinkt, kann der
entfernt werden. Vorgang selbst nicht mehr verlinkt
Der Vorgangsimport selbst wird ebenfalls werden.

Uber dieses MenU gestartet.

Optionsmeni

Uber den Button ,Optionsmenii aufrufen“ erscheint ein Dialogfenster mit mehreren Karteireitern. Die
Optionen und Funktionen des Datenblatts werden im Folgenden erldutert, die Optionen zu den jeweiligen
anderen PM-Methoden werden bei diesen (in den folgenden Kapiteln) naher vorgestellt.

e O H—» |

Daten IPSF' ] Gann] Sprache | next level consulting ]

Basisplan Import
[V Termine bis Ebene: | & ¥

Layout
@ Alle Spaiten

Basisplan

" Ausgewihite Spalten

Basisplan speichern Layout aktualisieren (|
fl
Basisplan loschen Struktur & Layout aufbauen

SchilieBen

Unabhéangig von der Karteikarte, die oben gewechselt werden kann, existieren im unteren Bereich
allgemeine Funktionen. Diese Funktionen werden einfuhrend zum Optionsmenu erlautert.

Generelle Funktionen in den Optionen

Button Beschreibung Technische Details

Schlie3en Schlief3t das Optionsfenster und speichert alle aktuellen
Einstellungen in allen Karteikarten.

Basisplan Speichern und Léschen
Generelle Funktionen in den Optionen

Button Beschreibung Technische Details
Basisplan speichern Basisplan speichern Entsp.rechend den gesetzten Hakchen w:arden Termine,
Aufwande und/oder Kosten ,gespeichert".

Beim ,Speichern” werden aktuelle Daten (Aktuelle Anzahl
an APs, Aktuelle Termine, Aktuelle Aufwande, Aktuelle
Kosten) in entsprechende Planspalten kopiert

AUSTRIA (Urspriingliche Anzahl an APs, Basis Termine,

GCEF;mm Basisaufwande und Basiskosten).

SLOVAKIA Bei den Ressourcen und Kosten passiert dies bei allen
SOUTH AFRICA Ressourcen- und Kostenarten. Aul3erdem wird das
SWITZERLAND Speicherdatum des Basisplans gespeichert (sichtbar in der

Optionsmaske).
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Basisplan léschen Entsprechend den gesetzten Hakchen werden Basisplan
Termine, Aufwande und/oder Kosten ,geleert".

Beim ,Loschen” werden Basisplan Inhalte (Geplante
Termine, Geplante Aufwande und Geplante Kosten)
entfernt. Au3erdem wird das Speicherdatum des Basisplans
geldscht.

Basisplan lischen

+Ausgewahlte Spalten” werden Spalten im Datenblatt ein-
und ausgeblendet.

Struktur & Layout aufbauen Diese Funktion analysiert nochmals alle Vorgange und
nimmt bei Bedarf strukturelle und Layout-technische
Anderungen vor. Eigentlich sollte diese Funktion fiir den
User nicht erforderlich sein.

Struktur & Layout aufbauen

Layout aktualisieren Entsprechend der Auswahl ,Alle Spalten” oder

Einstellungen zum Layout

Uber ,Layout aktualisieren“ kann der User entscheiden, welche Spalten temporar am Datenblatt angezeigt
werden. Ist ,Ausgewahlte Spalten” selektiert, werden nur die vom User markierten Spalten der Datentabelle
eingeblendet und die Zeile zur Auswahl dieser selektierten Spalten wird ausgeblendet. Die Auswahl erfolgt
durch Doppelklick auf eine entsprechende Zelle (Markierung durch ein ,x").

Sollte es bei umfangreichen Adaptionen oder Importen von Vorgangen zu Problemen kommen, kann ein
Fehler in next wbs eventuell durch den Button ,Struktur und Layout neu aufbauen® behoben werden. Mit
dieser Aktion wird nochmals die aktuelle Anzahl an Vorgangen ermittelt, Strukturfehler (wie ,Lécher” in den
Ebenen oder die Uberschreitung von Ebenenlimits) korrigiert, Sammelvorgédnge neu berechnet, alle
Vorgange entsprechend der Vorgangsart neu layoutiert und Importbereiche verifiziert. Je nach Anzahl an
Vorgangen und genutzten Ebenen, sowie Rechnerleistung kann diese Aktion einige Minuten benétigen.

Importtiefe

Zusatzlich finden sich die Konfiguration der Import-Tiefe fiur den WBS Vorgangsimport und MS Project
Vorgangsimport unter der Karteikarte ,Daten“. Uber die Ebene wird eingestellt, wie viele Ebenen des
importierten Files Gbernommen werden (beispielsweise werden bei ,2“ nur das Projekt und die Phasen beim
WBS Vorgangsimport aus dem Projekthandbuch als Vorgdnge angelegt, obwohl dort vielleicht 4 oder 5
Ebenen geplant wurden).

Sprache

Am Registerblatt ,Sprache” kann die Sprache des next wbs geéndert werden. Standardmé&Rig sind als
Sprachen Deutsch und Englisch hinterlegt. Die Umstellung verandert alle Systemmeldungen, Buttons,
Uberschriften und Tabellenblétter, nicht jedoch vom User editierbare Inhalte.

FoiEEE T ﬁ- =

Daten | PSP | Gantt Sprache Inextlevel consulting |

Sprache:
[ B

Sprache andern

SchlieBen

Die weiteren Karteikarten des Optionsmenis werden im Folgenden bei den entsprechenden
Planungsschritten erlautert.

2. Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan kann jederzeit generiert werden und wird nicht fortlaufend bei jeder Eingabe am
Datenblatt aktualisiert, sondern muss manuell angesto3en werden. Je nach Anzahl der Vorgdnge kann der
Aufbau wenige Sekunden bis zu einigen Minuten in Anspruch nehmen. Zusétzlich gibt es die Moglichkeit, die
Arbeitspakete detaillierter zu spezifizieren.
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Der Projektstrukturplan baut sich Uber die Optionen mit dem Button ,PSP aktualisieren® neu auf. Auch mit
dem Button ,Projektstrukturplan aktualisieren® in der Navigationsleiste des Datenblatts wird der
Projektstrukturplan aktualisiert.

next wbs Opti @

-

Daten PSP IGanﬂ] Sprache ] next level consulting]

Layout Drucken

[0] Standard
QO Small

B

Seite einrichten

Max. Ebenen

PSP aktualisieren

SchlieBen

Da der Projektstrukturplan eine geringere Anzahl von Ebenen visualisiert, als jene, die am Datenblatt
angelegt werden kénnen, kann es vorkommen, dass der Projektstrukturplan auf seiner untersten Ebene
einen Sammelvorgang anzeigt. Es ist auch mdoglich, diese technische Einschréankung der Ebenen manuell
weiter zu reduzieren (um z.B. nur die ersten 3 Ebenen des Projekts darzustellen).

Je nach Layout wird der Projektstrukturplan differenziert dargestellt. Das Layout kann tber die Optionen
verandert werden. Grundsatzlich werden Vorgange in Vorgangsarten eingeteilt, fir die unterschiedliche
Darstellungen definiert sind (Projekt, Sammelvorgang, Arbeitspaket, Meilenstein). Eine Darstellung kann sich
hinsichtlich Form, Feldinhalten, Farben und Schriftart unterscheiden. Zusatzlich kénnen die Darstellungen
nach weiteren Kriterien differenziert werden, im Standard von next wbs werden diese noch hinsichtlich des
Fortschritts differenziert.

Projekiname
1 N.N.

griin

I T 1
Projekimanagement Phass A

K 0% 12 I

E D“E E
AP1 (AP4
=
H [EX (X
[ [
Projektstart AP2
[RE 122 |
[ [

Projekt gestartet

Projektkoardination

[EE|

Projektcontrolling
114

Projekiabschiuss

115

Projekt
abgeschlossen

16

Unter der Karteikarte ,PSP* finden sich Optionen zum Projektstrukturplan. Zu den Optionen gelangt man
Ublicherweise uUber die Navigation am Datenblatt, Gber den Button ,PSP Optionen“ auf dem Tabellenblatt
.PSP“ kdnnen diese ebenfalls aufgerufen werden.

In next wbs Standard stehen 2 Layouts zur Verfigung. Im Layout ist hinterlegt, wie viele Ebenen im PSP
dargestellt werden, wie breit und hoch Knoten sind, und wie die Knoteninhalte, das Knotenlayout und der
Legendeninhalt detailliert aussehen. Es gibt ein differenziertes Layout fiir die Vorgangsarten Projekt,
Sammelvorgang, Arbeitspaket und Meilenstein (welcher sich zusatzlich nach dem Fortschrittsgrad
unterscheidet).
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Knotentbersicht der PSP Layouts

Layout: Standard

Vorgangs-
art Fortschritt 0% Fortschritt 1 — 99 % Fortschritt 100%
Projekt Projektname Projektname Proje
PSP-Code  |ProjeKlsiter PSPCode  |Projeklieiter PSPCode  |Projektleiter
Projektstart Projektende Projektstart Projektende Projektstart | Projektende
Sammel- SV-Bezeichnung SV-Bezeichnung SV : n
vorgang
PSP-Code 0% PSP-Code 0% PSP-Code 0%
SV-Start SV-Ende SV-Start SV-Ende SV-Start SV-Ende
Arbeits- AP-Bezeichnung AP-Bezeichnung AFA : n
paket
PSP-Code  [AP-Verantw. PSP-Code  |AP-Verantw. PSP-Code  [AP-Verantw.
AP-Stat | AP-Ende AP-Stat | AP-Ende APStat | AP-Ende
Meilen- 2 MS-Bezeich £ i :
. k-] S-Bezeichnun -] S un
stein g g £ 3 g
o MST-Start £ o MST-Start
= MST-Ende - MST-Ende
Allgemeine  Rasterbedarf: horizontal 11 Zellen, vertikal 8 Zellen
Informat. Restriktionen: 5 Ebenen, 18 Phasen
Layout: Small
Vorgangs-
art Fortschritt 0% Fortschritt 1 — 99 % Fortschritt 100%
Projekt PiPCods | Plt | PiEnd: TR PSP-Code | PhStrt | PiEnds BEF-Code | Plgmart | _@
FPJ-Bezeichnung FPJ-Bezeichnung m
PJ-Aufw. PJ-Kost. PIAufw | PJ-Kost. Pi-Aufw | PJ-Kost.
Sammel- PEF-Cods [ o | FEP-Code FSF-Cods
vorgang SW-Bezeichnung S\-Bezeichnung SV-BE
SW-Aufw. SV-Kost. SV-Aufw.| SV-Kost. SV-Aufw.| SW-Kost.
Arbeits- z |AP-Bezeichnung g |AP-Bezeichnung 5 |AF- ichnung
paket g g g
& |[APverantw. £ [aPoverantw. & [APOVerantw.
Meilen- I FEP-Code FSF-Code
stein MS-Bezeichnung Ws-Be
MST-Stat |  WST-Ende MST-Start |  MST-Ende

Allgemeine  Rasterbedarf: horizontal 10 Zellen, vertikal 6 Zellen
Informat. Restriktionen: 4 Ebenen, 20 Phasen

Es gibt die Mdglichkeit, die Legende unterhalb des Projektstrukturplans anzuzeigen.

Weiters gibt es Einstellungen fur die Ausrichtung der Seite beim Ausdruck. Der Druck selbst erfolgt durch die
Ubliche Druckfunktionalitéat von MS Excel oder die allgemeine Druckfunktion von next whs am ,Inhalt® Blatt.
Uber den Button ,Seite einrichten* kann der User die Seitenansicht des Projektstrukturplans aufrufen, um
hier spezifische Einstellungen vorzunehmen.

www.nextlevelconsulting.eu Seite 15 von 22 © next level holding



AUSTRIA
CROATIA
GERMANY
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SWITZERLAND

next wbs

Die Layouts des Projektstrukturplans sind nur Uber das Customizing erweiter- und verdnderbar.
Grundsatzlich gibt es umfangreiche Mdglichkeiten das Layout zu verandern, wobei alles in einem Raster
ausgerichtet ist, der pro Ebene 2 Zellen horizontal verliert. Aus Platzgriinden kdnnen dann auf detaillierten
Ebenen Feldinhalte nicht mehr vollstandig angezeigt werden. Weiters ist die Anzahl von unterschiedlichen
Zellformaten in MS Excel beschrankt, wodurch nur 2 Layouts angeboten werden.

3. WBS und MS Project Vorgangsimport

Der Vorgangsimport ist eine optionale Mdglichkeit, um die gesamten Vorgangsdaten oder einen Teilbaum an
Vorgangen aus einem anderen next wbs oder MS Project File zu importieren. Beim MS Project
Vorgangsimport ist darauf zu achten, dass das korrekte Exportschema in MS Project genutzt wird und die
Einstellung der Importtiefe entsprechend konfiguriert ist.

Zum Aufruf des Importmenis wéahlen Sie eine Zelle einer entsprechenden Vorgangs-Zeile aus und klicken
Sie auf den Button ,Importmeni aufrufen® in der Navigation des Datenblatts. Dadurch 6ffnet sich das Import-
Dialogfenster. Im oberen Bereich finden sich Informationen des gewéhlten Vorgangs.

S5

MS Project / next wbs Import Y I
e —

Hr. PSP-Code:
| R IE

Import-Pfad

Beschreibung:

Daten
importieren

WEBS Link ! Vorgange

entfernen

! von Vorg.

wEihlen entfernen

wEihlen

MSP Link LTk |

= = 3 =3

Import-Link definieren

Der Import-Pfad kann zwar manuell editiert werden, sollte jedoch generell durch die Buttons ,WBS Link
wahlen® und ,MSP Link wahlen“ definiert werden. Uber diese Buttons wird lediglich der Pfad des Import-Files
auf einen Vorgang definiert, der eigentliche Datenimport erfolgt erst Gber den Button ,Daten importieren®.

Es gibt Restriktionen auf welche Vorgange ein Link gesetzt werden kann. So kann auf einen Vorgang nicht
gleichzeitig ein next wbs Import sowie ein MS Project Import gelegt werden. Ebenso kann einem
untergeordneten Vorgang eines Importbereichs nicht ein neuer Import zugewiesen werden. Wurde auf einen
Vorgang beispielsweise ein next whs Import gesetzt, muss zuerst der Link tber den Button ,Link I16schen®
entfernt werden.

(3] Wahlen Sie cine MS Project oder Exportdatei! [
@-\ﬂ + Bibliotheken r « [ #3 ||[ Bibliotheken durchsuchen 2]
Organisieren ~ - 0 @

S Zuletoecht = pipliotheken
- Offnen Sie eine Bibliothek, um Ihre Dateien anzuzeigen und sie nach Ordne...
B Desktop
4 Bibliotheken |~ e Bilder =
() Bilder _:‘/. Bibliothek
[ Dekumente
£ Eigene Dokur & Dokumente
|, Offentliche D <5 bibliothek
o Musik
D Musik
B videos <&, picictne
B Syivia Gawor —
boapvsws - [ v
Dateiname:

Vorgange aus Projekthandbichern kdnnen direkt aus der WBS-Datei, Vorgdnge aus MS Project kdnnen
Uber eine entsprechende Export-Datei oder (wenn MS Project am PC installiert ist) direkt aus einer MS
Project-Datei importiert werden. Wie eine entsprechende Exportdatei erstellt wird, wird spater noch detailliert
erlautert.
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Behandlung von Importbereichen

Wird ein Link auf einen Vorgang gesetzt, wird durch Farbung der entsprechenden Felder in der obersten
verlinkten Zeile signalisiert (nicht auf Projektebene mdglich), dass diese Felder bei einem Import aktualisiert
werden. Weiters wird in der Zeile, welcher der Link zugewiesen wurde (Import Master Vorgang), in Spalte
LImport* in GroRBbuchstaben entweder ,MSP* oder ,WBS* angezeigt und Uber eine Anmerkung der Pfad
vermerkt. Die Anmerkung wird eingeblendet, wenn sich der Mauszeiger Uber der entsprechenden Zelle
befindet. Die unter dem verlinkten Sammelvorgang liegenden Vorgange werden in der Spalte ,Import® in
Kleinbuchstaben mit ,msp“ oder ,wbs“ gekennzeichnet. Nach dem Import der Daten wird das Datum des
letzten Imports in der Spalte ,Import*/,Datum® angezeigt.

1
.1] PROJEKTMANAGEMENT 38%
1 P gestartef 100%

1]EDVSys
4| PROJEKTMANAGEMENT
P gestartet

100% K
26% 1.
2% KR
AL 0% KR
] 7.1.6] _ Projekt abgesehlossen 0% 5 7.1.6] __Projeki abgeschiossen
E TST-ANALYSE U. ENTSCH. VARIANTE 3% 9 2] TST-ANALYSE U. ENTSCH. VARIANTE
R Tnfrastrukdur 700% t nfrastruktur
W 100% HW
W 5% SW
fon Ist-Analyse 2% B TstAnalyse
7 F-Anal, e = 7 FAnal
Definition Varianten % Definition Varianten
16 Varianten % 16 Varianten

Variante % = Variante

e o o = s e e

Vanante

DETAILPLANUNG 0%
D Infrastruktur 0%
D HW 0%

Variante

DETAILPLANUNG
D Infrastruktur
D HW

=
e e 3 ] N

Import

Quelle | Datum Kommentar
=

< Import Path:
AT 1\ablage\23_solutions\02_Tools\01
msp Lizenzpflichtige Tools\next project\Allgemein\M5-
Project_Testfles\MSP-
msp Vinzenzgruppe\11_ITVG_eGOR_Radiologie_Vaktuell 2’
msp | |010.xkx

SEE
=
=
|

S|
3
@
=]

EEEE
E
5

msp [

53

Wird auf einen Sammelvorgang ein Link gesetzt, dessen Teilvorgéange bereits einen Link zugewiesen hatten,
werden die darunterliegenden Links und auch die entsprechenden Import-IDs entfernt. Dies ist von zentraler
Bedeutung, da Uber die Import-IDs die Identifikation der Vorgange zwischen next wbs und der Import-Datei
erfolgt. Es missen bei einem erneuten Verlinken daher wieder alle Vorgange mit der eindeutigen Import-1D
importiert werden.

Daten importieren

Uber den Button ,Daten importieren” erfolgt der tatsachliche Import der Daten. Es wird Zeile fir Zeile
abgearbeitet, bis ein zugewiesener Link gefunden wird. Ist ein Link zugewiesen wird die entsprechende
Datei geoffnet, es werden die Daten des Importfiles Zeile flr Zeile nach einer definierten Logik abgearbeitet
und danach das Importfile wieder geschlossen. Je nachdem wie viele Vorgadnge daher in next wbs angelegt
und verlinkt sind, bzw. wie viele Vorgange importiert werden mussen, kann diese Aktion wenige Sekunden
bis zu einigen Minuten in Anspruch nehmen.

Der Import einer einzelnen Importdatei erfolgt jedoch immer nach derselben Systematik. Es wird die
Importdatei Zeile fur Zeile abgearbeitet, wobei ein sogenannter Ebenenabgleich fir die Importvorgdnge
erfolgt. Das heil3t, dass unabhangig von der Ebene des ersten Vorgangs der Importdatei (Ublicherweise
Ebene 1), der Import auf der Ebene des verlinkten Vorgangs erfolgt. Das heil3t, bei einem Import werden die
einzelnen Vorgange entsprechend tiefer gestuft. Der Import l1&uft weiters vom ersten Importvorgang bis zum
letzten Vorgang, jedoch maximal zum nédchsten Importvorgang der sich auf derselben Ebene des ersten
Importvorgangs befindet (konkret bedeutet dies, dass es z.B. in MS Project immer einen einzelnen manuell
angelegten Sammelvorgang fir das Teilprojekt auf oberster Ebene geben soll).

Wird nun ein Vorgang der Importdatei eingelesen, wird in next wbs auf den darunterliegenden Teilvorgéngen
des verlinkten Vorgangs nach derselben Import-ID gesucht. Wird ein Vorgang mit dieser ID gefunden, wird
dieser unabhangig von der Lage an die entsprechende Stelle mit der passenden Ebene bewegt und die zu
importierenden Felder Ubertragen. Wird kein Vorgang mit dieser ID gefunden, wird ein neuer Vorgang
angelegt und die entsprechende ID sowie alle zu importierenden Felder tUbertragen.

Am Ende des Imports einer einzelnen Importdatei sollte die Struktur der Importdatei und des Teilbaums in
next wbs identisch sein (Reihenfolge und relative Gliederung der Vorgéange). Bei einem Erstimport, nach
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dem Ldschen von Vorgangen in der zu importierenden Ausgangsdatei oder auch beim manuellen Anlegen
von Vorgangen in der Zieldatei, werden in der Zieldatei Vorgange Uberbleiben, welche keine mit der
Ausgangsdatei Ubereinstimmenden IDs haben. Diese Vorgange werden ans Ende des Teilbaums
verschoben auf eine einheitliche Ebene gestuft und erhalten vor der Vorgangsnummer ein ,!“ als Indikator.

[ j Termine Import

Basis Termine | Aktuelle Termine
Start | Ende | Stat | Ende | Quelle | Datum

02.07.1 .03.13 | 02.07.12 | 28.03.1
2.07.1 .03.13 | 02.07.12 | 28.03.1 MSP
msp
msp
msp
msp
msp
msp.

Nr. PSP-Code }E i
EDVS

1
1.1] PROJEKTMANAGEMENT
111 Pr gestartet

1.4.6]  Projekt abge

ST-ANALYSE U. ENTSCH. VARIANTE
t Infrastruktur
HW

ion Ist-Analyse

701 Tst-Analy
Definition Varianten
‘arianten

Prasentation
Entscheidung Variante

Vanante entschieden
DETAILPLANUNG
Infrastruktur
HW.

IS wmwg‘
Foe I e P
B 30 = e

SW.
Personal u. O
D

26 136 D abge.
27 -4] IMPLEMENTIERUNG
28 4 Infrastruktur
29 4 HW
4. SW.

| 4 . Personal u_ O 5
4 ntegration I L
146 abge
.5 TEST UND SCHULUNG 1 .03.1 .1 .1
151 8] 1 Testbetrieb A 1 1 021
36 152 Analyse und Adaption 1_Testbetrieb 1 7021 0 1 14021
37| 153 liegt vor 1 7.02.1 1 1 1. 1.
38 54 2 Testbetrieb 08.02 102 1 3 X
39 55 Schulung User 08.02 703 1 X
4 56 Analyse und Adaption 2. Testbetrieb 2202 '8 02 0 K
57] Abnahme 01.03.13 | 07.03.13 | 0 ¥
7.58] Abnahme erfolgt 07.03.13 | 07.03.13 | 14.03.73 | 14.03.
6| _TNBETRIEBNAHNE 08.03.13 | 14.0313 | 15.03.13 | 21.03.
z T AW 08.03. 03 03
16 SW 08.03. 03 03
5 6. Grgar 08.03.13 | 14.03. 03
a7 764 T erfolgl 74,03 03 03

Import-Tiefe definieren

Soweit die maximale Anzahl an Vorgangen oder Ebenen nicht Gberschritten wird, kdnnten grundsatzlich alle
Vorgange aus einem anderen WBS oder aus MS Project importiert werden. Haufig ist es jedoch nicht
erforderlich, in next wbs dieselben detaillierten Informationen zu Ubernehmen. Uber die Optionen der
Navigationsleiste des Datenblatts lasst sich im Reiter ,Daten® die Import-Tiefe konfigurieren.

- —
next wbs Optionen H— g

Daten |PSF' ] Ganﬂ] Sprache I next level consulting ]

Basisplan Import
[V Termine bis Ebene: | & ¥

[V Aufwand

Layout

@ Alle Spalten
Basisplan
" Ausgewihlite Spalten

Basisplan speichern Layout aktualisieren
Basisplan loschen | Struktur & Layout aufbauen

SchilieBen

Uber die Einstellung im Bereich ,Import‘ kann definiert werden, wie viele Ebenen der jeweiligen Import-Files
Ubertragen werden. Die Einstellung gilt dabei fur alle verlinkten Importfiles einheitlich.

Nicht aktualisierbare Vorgange behandeln

Vorgange, die mit ,!I“ markiert sind, missen vom User manuell behandelt werden. Es kann sein, dass ein
Vorgang direkt in next wbs ad hoc vor oder in einer Sitzung angelegt wurde, dann sollte dieser jedoch auch
in der zu importierenden Ausgangsdatei angelegt werden. Wird dies nicht gemacht, tritt dieses Problem
sonst bei jedem erneuten Import auf. Wurde dies bereits gemacht, wurde der Vorgang zwar aus der
Importdatei Ubernommen, da es jedoch keine ubereinstimmende ID gibt, wird der Vorgang aus der
Importdatei erneut angelegt. In diesem Fall mussen eventuell vom User die Daten in manuell zu pflegenden
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Feldern (Felder, die in next wbs vorhanden sind, jedoch nicht aus der Importdatei Ubertragen werden, weil
diese Information nicht in der zu importierenden Ausgangsdatei vorhanden ist) vom manuell angelegten
Vorgang zum importierten bzw. durch den Import angelegten Vorgang handisch tbertragen werden. Danach
kann der mit ,!“ markierte Vorgang manuell oder (iber eine entsprechende Routine geléscht werden. Uber
den Button ,!-Vorgange entfernen® werden automatisch alle Vorgange, die mit einem ,!“ gekennzeichnet
sind, aus next wbs entfernt. Uber den Button ,! Von Vorg. entfernen* werden von allen Vorgéangen die !
Marker entfernt.

et

; F'rJ;r'J Ljnl'. !r\ﬂ:;g'ange TSP

3 wihlen entfernen =

4 msp

5 . rojektkoo iof e 0207 03 0207 .03.13 msp

6] 1.1.4] Projektcontrolling LG 16.07.12 | 27.02.13 | 16.07.12 | 13.03.13 msp

! 7] 1.1.5] AP vor Import o UL 15.03.13 | 21.03.13 | 22.03.13 | 28.03.13 msp

! 8 116 MST vor Import oL 21.03.13 | 27.03.13 | 28.03.13 | 28.03.13 msp
El 1.2] IST-ANALYSE U. ENTSCH. VARIANTE griin 20.08.12 | 02.07.12 | 27.08.12
an a23 1ot Amahisa lnfractoldne ariin A307 42 nonzi2 lonnz o

Einmalige Einrichtung des MS Project Exports

Ist am PC des Users kein MS Project installiert, muss vor der ersten Verwendung des MS Project Imports
am PC des Users, der mit MS Project arbeitet ein sogenanntes Schema in MS Project installiert werden um
die Daten in next wbs Ubertragen zu kdnnen. (Ist am PC des Users von next wbs MS Project installiert, ist
diese Routine nicht notwendig.) Dazu muss die Vorlage-Datei ,MS-Project_Exportschema_xxxx.mpp*“ in MS
Project gedffnet werden. Nun muss Uber das MenlU ,Extras/Organisieren die Organisieren-Maske
aufgerufen werden und dort die Karteikarte ,Schemen® angewahlt werden.

Da es in MS Project von Version 98 zu 2000 und von Version 2003 zu Version 2007 eine Anderung des
Dateiformats gab, ist es erforderlich, die entsprechende Vorlage-Datei zu nutzen. Fir MS-Project 2000, 2002
und 2003 muss die Vorlage ,MS-Project_Exportschema_2000+.mpp*, fir MS Project 2007 die Vorlage ,MS-
Project_Exportschema_2007.mpp*“ und fr MS-Project 2010 die Vorlage ,MS-Project_Exportschema_2010.
mpp“ verwendet werden.

Organisieren

Masken Tabellen Fiter
Ansichten Berichte Module
Felder Gruppen
Kalender Symbolleisten Schemen
M5-Project_Exportschema_2007, mpp: Global.MPT:
M5-Profect. Exportflle k Exporttabelle ’1]

s Importtabelle
= Kosten pro Worgang
Kastenanalyse-Informationen
Liste der ¥organge hichster Ebene
Mit Basisplan wergleichen
M5-Project_Expartils
= PivotTable-Bericht filr Worgange und Ressourcen
Ressourcenschema "Exporttabelle”
= Standardinfarmationen Fir Yorgangs
Yarginge mik eingebetteten Zuordnunaszeilen
HilFe: Vorgangsschema "Exporttabelle”
Schemen verfigbar in: Schemen verfiigbar in:
M5-Project_Exportschema_2007.mpp lil |GIObaI.MPT M

Es sollte nun auf einer Seite die ,GLOBAL.MPT* (Standardvorlage MS Project) und auf der anderen Seite
die genannte Vorlage angezeigt werden, bzw. die Schemen, die in diesen Dateien enthalten sind. Nun das
Schema ,MS-Project_Exportfile* in ,MS-Project_Exportschema_xxxx.mpp*“ anwahlen und auf den Button
.Kopieren® klicken. Danach kann das Fenster geschlossen werden.

Das Importschema ist nun in MS Project am jeweiligen Rechner unter dem entsprechenden Userprofil
eingebunden. Es muss nur ein einziges Mal eingerichtet werden.

Bei Bedarf kann ein gleichlautendes Schema in MS Project auch ersetzt werden.

Weiters ist darauf zu achten, dass die Sicherheitseinstellungen in MS Project einen Export in ein vom
Standardformat abweichendes Format nicht blockieren. Die Sicherheitseinstellungen findet man unter Extras
/ Optionen / Sicherheit / Legacyformate. Setzen Sie die Einstellung auf ,Eingabeaufforderung anzeigen,
wenn Dateien mit Legacy- oder nicht Standard entsprechenden Dateiformaten geladen werden®.
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Optionen

I

Terminplan Berechnen Rechtschreibung Speichern
Ansichi All 1

Oberflache
[CJinfarmationsn beim Speichern aus den Dateisigenschaften entfernen
Die folgenden Informationen werden entfernt: ‘Autor’, ‘Manager’, ‘Firma’ und ‘Zuletzt gespeichert von',

EBearbeiten Kalender

Datenschukzoptionen Flr ‘Projektl’

Makrosicherheit

Passt die Sicherheitsstufe beim Offnen van Datsien an, die méglicherweise Makroviren enthalten, und gibt die

Namen van vertrauenswirdigen Makroentwickiern an,

Legacyfarmate
() Datei mit Legacy- odet nicht dem Standard entsprechenden Dateiformaten nicht in Praject 8FFnen ader speichern.
(®) Eingabeaufforderung anzsigen, wenn Datsien mit Legacy- odet nicht dem Standard entsprechenden Dateiformaten geladsn werden,

() Laden van Datsien mit Legacy- oder nicht dem Standard entsprechenden Dateiformaten zulasssn.

Laufende Erstellung einer Exportdatei fur next wbs

Fir den Export von MS Project Daten sind einige Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung. So wird
eine identische Struktur in MS Project erwartet, da durch den Import auch die Gliederung und Reihenfolge
der Vorgange Ubertragen wird. Wichtig ist, dass sich in MS Project immer nur ein Vorgang (das Projekt oder
Teilprojekt) auf Ebene 1 befindet, dieser erste Vorgang bildet den relativen Ebenen-Bezug zum ,verlinkten®

Vorgang in next wbs.

forgangsname ‘ Dauer Antang ‘ Ende G F? k08 T3 How 08 10 _thv 08 17 _hov 08 2% Tov 08 To1 Dez 08 To8 Doz 08
M[D[M[D[F[S[S [M[D[M[D[F[5[S[M[D[M[D[F[S]S [M[D[M[D[F[S]S [M[D[M[D[F[s[S[M[D[M[D[F[S[S[M[D[M[D[F[S[S[M[O[M[D[F[S]S
[ Frojekt J4Tage| Frzd 1000 Wi10.4208) = ]
2 Phase A 11Tage, Fr24.1008 Fr 7 1108 W T
3 AP 1 3Tage R24.1008 DZ8.1004
7 &F2 §Tage R 24.1008  F31.1004
5 AF3 5Tage| Mo03.11.08 FrO7. 1108
B uStA 0Tsge| ROT.1108 Fr07.1104 74
7 Phase B 14Tage, Mo10.1108 [Oo 271108
B AP4 3Tage] Moi0.41.08 M1Z.1104
B AP35 $Tage] Doi3.4108 M15.1104
10 AFG 6Tage] Do20.11.0f Do27.1108
n MStB 0Tage| Do27.11.0f) Do27.1108
iz Phase C 16 Tage| Mo17.1100 Mi{0.1208]
13 AFT 3Tage| Mo17.11.08 15 1108
i [ 11Tage| Do20.1100 Do 04.1208
15 AF& 3Tage| Do20.11.0f Mo24.1108
18 APB §Tage| Di25.11.08 Do04.120f
17 AFS 4Tage| FO5.12.08 M 101208
12 MStC 0Tage| M10.12.08 Wi 101208

Um ein Exportfile des MS Project Plans zu erstellen, muss das Menu ,Datei/Speichern unter® angewanhlt
werden. Der Dateiname kann frei vergeben werden (Speicherort und Dateibezeichnung sind jedoch fir die
Verlinkung in next wbs von zentraler Bedeutung), als Dateityp muss ,Microsoft Excel-Arbeitsmappe (.xls)*
gewahlt werden. Danach einfach auf den Button ,,Speichen® klicken und es 6ffnet sich ein Dialogfenster des
Export-Assistenten, welcher abhangig von der MS Project Version ist (die folgenden Screenshots wurden
vom MS Project 2007 Assistenten erstellt).

Dstensne: s proeat_inporie 52
DotetrD!  nasiat et btnaces ()

——

T ——

Il Format legen s 20 esportirendan Daten v
OEscakprajebtvoriage
5 bzt o
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next wbs

Wablen S e Datersypen aus, da Sk moareren machten.

organganformetrnn,
oedr Irformatonen 2u Resscur

[varginge
[CRegsourcen
[zvardmungen
Pirosch Office Escelptormn
[Flesporsersn it (barschviten
[ Zuardnungeseden in usgaos sinechieen

Wabien S i ProjsHIFormatcratypen s, de Se siardnen
ey Hersurcerifamotine

Hergichen Ghshmunsiht
er Expest- Ascaberk bt e she berdhigten Informaticen, um das
Exgorteren Birer Coten bauschieen.

Wichen S f Ence, um den Vorgang sbauschleten,

‘Oder Hickan 58 s Schama spaicher, wenn 5o disse
Assistenteneistebungen or eine spitece Vorwerdhng ols Schema

Speshern waton,
[ [Lsauest ]

e ] [eim ]

Microsoft Office Projs

ject

| Sie versuchen, eine Datei zu speichern, die in einem dteren Dateiformat gespeichert wurde. Diese Date st maglcherweise weniger sicher als eine im neven Dateiformat gespeicherte Datei

Méchten Sie den Vorgang forksetzen?

Grundsatzlich kénnen die Standardeinstellungen des Export-Assistenten genutzt werden, es ist nur darauf
zu achten, dass die ,ausgewahlten Daten“ durch ein ,vorhandenes Schema® mit der Bezeichnung ,MS-
Project_Exportfile“ exportiert werden. Der Assistent endet je nach MS Project Version mit dem Button ,Ende”
oder ,Speichern® (das Schema selbst muss grundsatzlich nicht jedes Mal gespeichert werden, da es ja auch
nicht gedndert wird). Es sollte nun ein kompaktes MS Excel-File am definierten Ort angelegt sein, das in next
wbs importiert werden kann.
Die Datei muss nicht geoffnet oder verandert werden und kann direkt importiert werden. Nach dem WBS
Vorgangsimport kann die Exportdatei bei Bedarf auch wieder geléscht oder beim nachsten MS Project
Export Gberschrieben werden (es folgt lediglich ein Screenshot, um bei Problemen kontrollieren zu kénnen,
ob die Daten grundséatzlich korrekt exportiert wurden — die Datei erhalt mehr Felder als im Standard
Vorgangsimport tbernommen werden).

e

Einmaige_Hi Giedeungse PSP-Code
1 11

Wame  Melenstain Fodschin  Basis Anfang Basis Ende Anfang Osuer Rsssourcenn Bssis Aufwar|s1 Aufwand |Rest ¢ A1 Abwelchug Rest Kosten Aktuslle Kast

ekt Hain 0% v W 2410 2008 09,00 10.12.2008 17.00 34 Toge 05 05 05 05 05 000 0w €0m  €0m 0m
211 Phase A Hein 0% 1 1 24,10 2008 (5.0 07.11 2008 17.0 11 Tage 0sid 051 o5 o5 o5 eam  eom  eom  eom  eom
AR} AP 1 Hain 0% N W 24.10.2008 03:00 26.10.2006 17.00 3 Tage 051 051 051 05 050 €00 €0 €M €M €0m
3112 P2 Hein 0% Ny W 2410 2008 (.00 31.10.2008 17.00 6 Tage 05 05 05 05w 05 cam  e€um  eum  €m  om
3113 AP3 Mein 0% MY N 103.11.2008 (8:00 07 11.2008 17:00 5 Tage s oS 0 0 0S5 €000 €000 €000 €000 €000
3114 MSA 0% W 7.11.2008 17:0007 11,2008 17.00 0 Tage 051 051 05 05 05 € €I € £ f0m
312 Phsse B Nein 0% N W 10.11.2008 0.0/ 27.11.2006 17.00 14 Tage 051 051 05 05 05 € €um  €um  €om €0m
321 AP 4 Main 0% MY N 10.11 2008 08:00 12 11.2008 1700 3 Tage 05 0Sd 0Sd 0S1d 0 S €000 €000 €000 €000 €000
3122 aps ein o% W 13112008 0.0 15.11.2008 17.00 5 Tage 051 05id 051 o5 05t ean e eam  eam  eom
3123 APG Hein 0% MY W 20.11.2008 03:00/27.11.2006 17.00 6 Tage 051 051 051 05 05 €000 €000 €000 €000 €00
3124 WSE 0% v W 27.11.2008 17.00/ 27 11,2008 17.00 0 Tage 05 05 05 05 05 cap  €n  €m  fum  fum
213 Phase C Hein 0% 1 1 17.11 2008 03100, 10,12 2008 17.00 18 Tage 0sid 051 o5 o5 o5 eam  eam  eom  eom 0w
313i AP7 Wein 0% W 17.11.2008 03:001 15.11.2006 17.00 3 Tags 051 051 051 05 050 €00 €0 €M €0m €0
3132 AP Hein 0% Y W 20.11.2008 (5.00/04.12 2006 17.00 11 Tage 051 05 05 05w oS e e eum  em  om
41321 AP 8 Mein 0% WY W 20112008 (800 24 11.2008 17:00 3 Tage s oS 0 0 0 S €000 €000 €000 €000 €000
$1322  APdb 0% W 25.11.2006 09.00) 04 12 2008 17.00 8 Tage 051 05 05 050 05 € € € £ f0m
3133 APa e 0% N W 06.12.2008 03.00 10.12.2006 17.00 4 Tage 051 051 051 05 05 €00 €00 €00 €00 €0
3134 Mt C Ja 0% MY 1L 10.12 2008 17-00 10 12.2008 1700 0 Tage 0351 0sd 0s1d 0S1d 0 =1d €000 €000 €000 €000 €000
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Customizing von next wbs

Entsprechend den Spezifika des Unternehmens, bietet next level solutions ein Customizing von next wbs an.
Das Customizing kann vom einfachen Austausch des Logos Uber Anpassungen des gesamten Corporate
Designs, bis hin zu Erweiterung der Funktionalitdt und zuséatzlichen Formularen reichen. Der Aufwand richtet
sich daher stark nach den Anforderungen hinsichtlich der Funktionalitét.

next wbs ist ein Werkzeug, welches das Projektmanagement entsprechend des PM-Ansatzes von next level
consulting adaquat unterstitzt. Auf dieser etablierten Basis hat next level solutions bereits fur mehrere
Kunden in der Privatwirtschaft und im 6ffentlichen Bereich spezifische IT-Lésungen im Projektmanagement
entwickelt. next level unterstiitzt bei Bedarf auch den gesamten Prozess einer Professionalisierung des
Projektmanagements bzw. der Implementierung eines IT-Werkzeuges.

next wbs soll nicht in Konkurrenz zu machtigen PM-Planungssystemen gesehen werden, sondern
positioniert sich als alternative IT-Unterstitzung fur kleine und mittlere Projekte (situativer Tool-Einsatz).
Deshalb bietet next wbs auch eine Schnittstelle zu MS Project an. Bei Bedarf kénnen aber auch
Schnittstellen zu weiteren PM- oder ERP-Systemen erganzt werden.

Unsere Trainer und Berater besprechen mit Ihnen gerne einen passenden Produkt-/Dienstleistungs-Mix fur
lhre spezifische Situation (Ausgangssituation, Rahmenbedingungen, Anforderungen). Fir Fragen und
Anregungen stehen wir gerne zur Verfigung.

Abklrzungsverzeichnis

In der folgenden Tabelle finden sich in der Anleitung relevante oder haufig verwendete Begriffe und
Abkurzungen, die kurz Ubersichtlich erlautert werden.

Abkirzung Langbezeichnung Bedeutung

AP Arbeitspaket Ein Arbeitspaket ist die kleinste gemeinsame Planungseinheit der
Leistungen im Projektstrukturplan. Diese werden am Datenblatt
definiert.

Ph Personenstunden Eine Personenstunde, friher Mannstunde, MS genannt, (englisch

man-hour, person-hour) ist die Menge an Arbeit, die eine Person
durchschnittlich in einer Stunde schafft. Man verwendet diesen
Begriff, um Schéatzungen fur die Gesamtmenge an Arbeit fur die
Erledigung einer Aufgabe zu errechnen.

PM Projektmanagement In der Praxis gibt es viele Begriffe, die mit PM abgekirzt werden. In
dieser Anleitung steht die Abkirzung immer fur das
Projektmanagement, das die Planung und das Controlling eines
einzelnen Projekts umfasst.

PT Personentage Damit ist die (verrechenbare) Arbeitsleistung einer Arbeitskraft pro
Tag bzw. Schicht gemeint, also ca. 8 Stunden.
SP Service Pack Nutzen Softwarehersteller, um mit einem Update mehrere Fehler

zu beheben. Fir diese Anleitung ist primér das SP von MS Office
relevant, da sich Fehler in der Basisapplikation auch auf die
Funktionalitat und Performance von next wbs auswirken kénnen.

\% Version Es werden unterschiedliche Versionsnummern genutzt. Am
Deckblatt findet sich die Versionsnr. der Standardversion und ggf.
die Buildnr. der kundenspezifischen Version. Im
Anderungsverzeichnis kann jedoch auch eine Versionsnr. fiir das
Projekthandbuch gepflegt werden.

VBA Visual Basic for Applications Eine erganzende Programmiersprache zu den Applikationen von
MS Office, im Stil von Visual Basic, um beispielsweise bestehende
Funktionen und Formeln in MS Excel zu erweitern. Sind in der
Praxis auch als Makros bekannt.
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